



План работ на мусульманском и христианском кладбищах ко Дню поминаний 06.06.2020г.

№ п/п	Наименование работ	Исполнитель	Срок исполнения работ	Ответственное лицо
1	Уборка, вывоз мусора, ТКО	смотрители кладбищ, УК, МУП Ритуал, ИП Просвирнина О.А., ИП Ашур В.В., ИП Абдурашитова Л.В. ООО «Экология Т»	до 06.06.2020г.	Хисамов Г.Э.
2	Уборка, вывоз мусора, ТКО	смотрители кладбищ, УК, МУП Ритуал, ИП Просвирнина О.А., ИП Ашур В.В., ИП Абдурашитова Л.В. ООО «Экология Т» МУП «Белебеевский коммунальник»	06.06.2020г.	Мамедзаде М.Э.
3	Покос травы с обеих сторон автомобильной дороги на христианское кладбище от автомобильной дороги в сторону д.Метевбашево	МУП «Белебеевский коммунальник»	до 02.06.2020г.	Сафин Р.А.
4	Побелка бордюров	Смотрители кладбищ	до 04.06.2020	Ахметвалеев Р.Г.
5	Ремонт забора, устройство калитки.	МУП «Белебеевский коммунальник»	до 05.06.2020	Сафин Р.А.
6	Покраска ворот, забора	МУП Ритуал, ИП Просвирнина О.А., ИП Ашур В.В., ИП Абдурашитова Л.В.	до 04.06.2020	Ахметвалеев Р.Г.
7	Грейдерование дорог на территории кладбищ	МУП «Белебеевский коммунальник»	до 02.06.2020	Сафин Р.А.
8	Установка дополнительных контейнеров: -мусульманское (закрытое) – 7 шт., -Христианское (закрытое) – 8 шт., -Христианское и мусульманское (новые) – 1 шт. -кладбище по ул. Восточной – 2 шт. (временно до 10 июня 2020 года)	ООО «Экология Т» МУП «Белебеевский коммунальник»	до 04.06.2020	Хисамов Г.Э.
9	Замена, ремонт контейнеров.	ООО «Экология Т» МУП «Белебеевский коммунальник»	до 04.06.2020	Хисамов Г.Э.
10	Завоз чернозема, воды	МУП «Белебеевский коммунальник»	до 04.06.2020	Ахметвалеев Р.Г.

Согласовано:  
 Заместитель главы  
 Администрации МР БР РБ  
 Н.К. Гумеров

исп.  
 Начальник ОЖКХ Администрации  
 ГП г. Белбей  
 Р.Г. Ахметвалеев

28.05.2020